

工事だより

第4号
2018年2月

中鹿追地区 下鹿追農道工事

徳井建設工業株式会社

工事担当位置 (施工位置)



工事担当者より

日頃より工事に対するご理解、ご協力ありがとうございます。
現在の通行路 **左地図 青字①** をご利用いただきますようご協力お願いいたします。
現在の進捗状況は、**60%**完了しております。
施工箇所は、起点側（国道付近40m）の道路施工を実施し、終点側（川の方）
に向かって排水管及び道路の施工を引き続き施工しております。
先日の2月2日には、現場事務所でAED外部講習会を実施いたしました。
外部講師にALSOK様より 棚(たな)講師をお迎えし、使用方法の確認と冬期間における
機器の注意事項等を教えていただきました。万一来備え工事関係者全員で理解いたしました。
工事終盤へ向けて事故防止に努め、工事完成を目指したいと思っておりますので
何かとご不便をおかけいたしますが、安全最優先で施工させていただきますので、
ご協力お願いいたします。
ご不明な点などあれば、お気軽に担当者に連絡下さい。



工事担当： 徳井建設工業株式会社 帯広市東9条8丁目
現場代理人、監理技術者 小野寺 正樹 緊急連絡先 080-3260-1091


工事状況写真 です。

雪が降った後の施工状況



冬期施工における配慮事項として
雪が降る予報には **前日に「除雪シート」**を使用しています。

シートサイズ：5.4m×5.4m
吊り強度：1.5t



近隣住民及び関係各位 さま
中鹿追地区下鹿追農道工事
の工事を担当しております。
徳井建設工業株式会社 です。

現場事務所に
AEDを設置しております。
工事期間中は使用できます。



工事関係者による
AED外部講習会の受講状況
2月2日実施状況



「除雪シート」使用状況
①雪を中央にまとめる



降雪予報時に 事前にシートで覆います



「除雪シート」使用状況
②4か所の金具を持つ



「除雪シート」使用状況
①吊り上げて排雪する

