

工事だより

第5号

2018年12月

一般国道242号陸別町法華橋補修外一連工事

帯広市東9条南8丁目1番地2
徳建設工業株式会社



工事箇所位置図



現在、右の位置図にある赤丸4か所にて工事を行っています。
全体で約60%程度施工が完了しました。



現場が広範囲にあるため。オフィスカーが大活躍しています。
移動先でPCを利用した打合せや書類作成など幅広く活用しています。
AEDも常備していますので、緊急時いつでもご利用いただけるようにしております。

工事担当者よりご挨拶

私が工事を担当いたします **土田 拓治** です。
今後、地域及び関係各位のみなさまへ「工事だより（工事情報誌）」にて工事状況など情報をお伝えしたいと考えております。
周辺地域の皆様に、ご理解ご協力をお願い致します。
ご不明な点などあれば、お気軽に担当者に連絡下さい。

工事担当：徳井建設工業株式会社 帯広市東9条8丁目1-2
現場代理人、土田 拓治 **緊急連絡先 090-8636-2171**
監理技術者、清野 伸行 **緊急連絡先 090-8707-8468**

今後の施工予定

橋補修関係は、年内ほぼ完了しました。 今後は芽登工区にて作業することになります。



芽登工区では、道路際の斜面から落石により道路に石が飛び出さないように防ぐため、**落石防護柵（写真イメージ参照）**を設置する工事を2月下旬まで行います。
ご通行のみなさまには、工事中、道路規制など大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。

年末年始休暇のお知らせ 12月29日～1月6日まで

事務所にAEDを設置しております。
いつでも使用可能です。（緊急時の際は、連絡下さい）

