

工事日より

十勝川改修工事の内 池田築堤河道掘削工事

徳井建設工業株式会社

工事担当者よりご挨拶

私が工事を担当いたします 鈴木 秀峰(スズキ ヒデタカ)です。
 工事の進捗状況は、9月13日から利別川河道掘削した土砂を豊頃町大津へ運搬しています。
 11月10日大雨による利別川増水にともない掘削への影響がありましたが、18日より再開し
 土砂の運搬が日約30台の大型ダンプが1日に4回程度、往復いたしますので
 ダンプ走行について、安全指導を徹底していきますが、工事やダンプ走行について
 気になる点などございましたら、遠慮なく担当者(鈴木)までご連絡ください。

工事担当 : 徳井建設工業株式会社
 現場代理人: 鈴木 秀峰 緊急連絡先 090-2695-2175

AED 設置しています

池田町市街地の運搬経路では
 通学時間帯及び病院周辺に十分に
 配慮し走行いたします。

池田市街地より高島方面より
 掘削箇所から土砂を運搬しています。
 耕作地を走行するため
 周辺に十分配慮し運搬いたします。



工事計画予定表

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
調査・準備期間	←→						
樹木の伐採	←→						
土砂の掘削取捨		←→	実施 50% 完了				
土砂の掘削・運搬		←→	←→				
検片付け							←→

工事状況写真

掘削箇所 11月10日 河川増水状況



地域貢献活動
 豊頃町立豊頃小学校 選定作業



十勝川改修工事の内 池田築堤河道掘削工事

運搬経路変更
 令和3年9月20日～令和4年2月4日

交通誘導員表示

